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GRUNDLAGEN-ANLEITUNG

Das CDE in BIM
einfach erklart

Die zentrale Quelle der Wahrheit fiir alle Projektinformationen — Modelle,
Plane, Dokumente. Ein Prozess mit Regeln, nach DIN EN ISO 19650.

@bimconsultingberlin - www.bim-consulting-berlin.de

BIM WISSEN -

CDE
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Was ist ein CDE?

Common Data Environment — auf Deutsch: gemeinsame Datenumgebung. Die eine
zentrale Quelle der Wahrheit fir alle Informationen eines Bauprojekts.

Modelle Plane Dokumente Berichte Bauteildaten Kommunikation

MERKSATZ Ein CDE ist kein Ordner, sondern ein Prozess mit Regeln, der von einer Software
unterstiitzt wird.
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Das Problem, das ein CDE lost

Ohne CDE sieht der Projektalltag oft so aus:

X Grundriss_final_v3_NEU_final2.pdf &
drei Varianten

X Plane wandern als E-Mail-Anhang hin und her

X Niemand weifs, welcher Stand gltig ist X Keiner kann nachweisen, wer wann was freigab

X Der Architekt plant auf einem veralteten Modell

Ein CDE beendet das: ein Ort, ein aktueller Stand, klare Freigaben, liickenlose Nachvollziehbarkeit.
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Die normative Grundlage

Noxm Inhalt

IS0 19650-1 Begriffe & Grundsatze — definiert das CDE-Konzept

IS0 19650-2 Planungs- und Bauphase (Lieferung von Bauwerken)
IS0 19650-3 Betriebsphase

ISO 19650-4/-5 Informationsaustausch - Informationssicherheit

VDI 2552 Bl.5 Datenmanagement — deutschsprachige Konkretisierung

Die ISO 19650 beschreibt was ein CDE leisten muss — nicht, welches Produkt man kauft. Das CDE ist
herstellerneutral gedacht.
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Der Kern: Informationscontainer

Alles im CDE ist ein Informationscontainer — eine benannte, abgegrenzte Informationseinheit: IFC-Datei, PDF-Plan,
Raumliste, Ordner, Datensatz. Jeder tragt Metadaten:

NAME STATUS REVISION KLASSIFIKATION
PRJ-ARC-ZZ-03-M3-A-000 S2 P02.01 Uniclass
1 Woflr darf ich das nutzen? Welcher Stand ist das? Wie ist es eingeordnet?

Wer, wo, was
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Der CDE-Workflow: vier Zustande

Jeder Informationscontainer wandert — nur tUber Freigabe-Tore — durch diese Bereiche:

01 - WIP 02 - SHARED 03 - PUBLISHED 04 - ARCHIVE

Work in Progress . Geteilt N Veroffentlicht Archiv

In Arbeit — privat im Team. Fir die Koordination. Freigegeben — hier wird Uberholte Stande — nie
gebaut. ldschen.

Goldene Regel: Informationen bewegen sich nur liber Freigabe-Tore — nie durch Zuruf, nie per E-Mail.
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Die vier Zustande im Detail

1 WIP - In Arbeit 2 Shared - Geteilt
Privater Arbeitsbereich eines Teams. Niemand von aufsen Nach interner Prifung geteilt. Andere bauen darauf auf —
sieht oder nutzt diese Daten. noch nicht vertraglich verbindlich.

3 Published - Veroffentlicht 4 Archive - Archiv
Vom Auftraggeber autorisiert. Der Stand, auf dem gebaut, Alle Uberholten Stande — nicht l6schen, archivieren. Dient

ausgeschrieben und abgerechnet wird. der Nachweisfiihrung.
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Statuscodes (Suitability)

Der Code sagt sofort: wofiir darf ich die Information nutzen?

WIP SHARED PUBLISHED
SO  Erstentwurf, nurintern S1-S3 Koordination, Info, Review A1-An Autorisiert — Ausfiihrung
S4-S7 Freigabe, PIM/AIM-Autor. B1-Bn Teilfreigabe

CR Wie gebaut (Bestand)

PO1.01.. Preliminary — vorlaufig, vor Freigabe C€O1.. Contractual — vertraglich, nach Autorisierung
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Was ein CDE konnen muss

Eine reine Dateiablage ist kein CDE. Dazu gehoren:

v Versionierung — jede Anderung v Rechte & Rollen — sehen, v Statusverwaltung — Suitability
nachvollziehbar laden, freigeben & Revision

v Workflows — digitale Prif-/Freigabe v Audit Trail - liickenlos: wer, wann, was v Modell-Viewer — IFC ohne
mit Fristen Autorensoftware

v Issue-Management — v Priifroutinen — Kollision, v Offene Schnittstellen — IFC, BCF,
Aufgaben/Mangel via BCF Qualitat, Attribute REST-API

v Sicherheit & DSGVO —
Serverstandort, Backups

Kein CDE: ein Netzlaufwerk, Dropbox/Drive/SharePoint ohne Prozesse, ein E-Mail-Verteiler, ein Ordner mit Excel-Planliste.
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Wer macht was? — Rollen

Auftraggeber (AG) Informationsmanager

Legt Anforderungen fest (AIA/EIR), autorisiert Published-Stande. Betreibt das CDE, pflegt Struktur und Rechte.
BIM-Gesamtkoordinator BIM-Fachkoordinator

Koordiniert Fachmodelle, fiihrt Kollisionspriifungen durch. Verantwortet das Fachmodell einer Disziplin.
Modellersteller / Autor Priifer / Freigeber

Erstellt und ladt Container hoch, setzt den Status. Durchlauft die Gates: prifen, kommentieren, freigeben.
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Der Weg zum CDE - in 8 Schritten

o Ziele klaren — nur Ablage? Freigaben? Betrieb? AIA/EIR formulieren — AG definiert Anforderungen

Software auswahlen — nach Anforderungen,

o BAP/BEP erstellen — AN beschreibt Umsetzung + CDE o

e Struktur definieren — Namen, Status, Metadaten Rechte-Matrix aufsetzen — wer darf was, wo?

Pilotieren — klein anfangen, Regeln nachscharfen

0000

o Alle schulen - fehlende Akzeptanz ist Grund Nr. 1
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CDE-Losungen am Markt

Beispiele — der Markt andert sich schnell, Funktionsumfang bitte aktuell priifen:

Autodesk Construction Cloud / Docs Trimble Connect Bentley ProjectWise Oracle Aconex thinkproject

Dalux Catenda Hub Kairnial Nemetschek Bimplus BIMcollab

Auswahlkriterien: openBIM (IFC/BCF) - API - Serverstandort/DSGVO - Preismodell - Usability auf der Baustelle -
Support in Landessprache.
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Typische Fehler — und die bessere Praxis

X Fehler

CDE nur als Dateiablage nutzen
Namenskonvention erst spater festlegen
Parallel weiter per E-Mail austauschen
Alte Stande léschen

Rechte zu grofszligig vergeben

Betriebsphase vergessen

v Besser

Workflows und Statuscodes wirklich verwenden
Vor dem ersten Upload definieren

Was nicht im CDE ist, existiert nicht

Immer archivieren (Nachweispflicht!)
Minimalprinzip: nur so viel wie notig

Ubergabe des AIM von Anfang an mitdenken

= BIM Consulting Berlin
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Schnell-Checkliste

[j CDE-Konzept ist im BAP/BEP schriftlich beschrieben Namenskonvention ist definiert und allen bekannt

Die vier Bereiche (WIP/Shared/Published/Archive)

D Statuscodes und Revisionslogik sind festgelegt i e

C] Rechte-Matrix existiert und ist gepflegt Freigabe-Workflows sind digital hinterlegt

[j Austauschformate sind vereinbart (IFC, BCF, native?) Datenaustauschpunkte sind im Terminplan verankert

000 00

D Alle Beteiligten sind geschult Archivierung und Projektabschluss sind geregelt
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Der Kerngedanke in drei Satzen

‘1 Ein CDE ist ein Ort fiir alle Projektinformationen — mit klaren Regeln.

2 Informationen bewegen sich nur liber definierte Freigaben - von ,,in Arbeit"
bis ,,veroffentlicht".

3 Die Technik ist der einfache Teil — Prozess und Disziplin des Teams entscheiden iiber
den Erfolg.
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SPRECHEN WIR UBER IHR CDE

Wir begleiten Ihr BIM-Projekt.

Ahmad Qwaider Yaseen Jabr
a.qwaider@bim-consulting-berlin.de y.jabr@bim-consulting-berlin.de
+49 176 45620681 +49 159 01366336

Ahrenshooper Str. 11 - 13051 Berlin
www.bim-consulting-berlin.de - info@bim-consulting-berlin.de



